

वाघोली बुटी उपसा सिंचन योजना,
ता. सावली, जि. चंद्रपुर
व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग,

शासन निर्णय क्र. वाघोली बुटी ०५.०३/४५४/(११६/०३)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- ०४/०१/२०१२

पहावे :- १) शासन निर्णय क्र. १०९३/३०४/(५५/९३)/जसंअ, मंत्रालय, मुंबई, दि. १०/११/१९९३
२) शासन निर्णय क्र. वाघोली बुटी १०९८/४०२/(१०२/९८)/म.प्र, मंत्रालय, मुंबई-३२,
दि. २४/०२/२००२.

प्रस्तावना :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील वाघोली बुटी उपसा सिंचन योजनेस शासन निर्णय क्रमांक. १०९३/३०४/(५५/९३)/जसंअ, दि. १०/११/१९९३ अन्वये (दरसूची १९९१-९२ वर आधारीत) रुपये ९५० लक्ष (रुपये नऊ कोटी पन्नास लक्ष फक्त) एवढ्या रकमेस मूळ प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतर प्रकल्पाचे काम सुरु होण्यापूर्वी मुळ प्रशासकिय मंजूरीस ५ वर्षांचा जादा काळ लोटल्यामुळे शासन निर्णय क्र. वाघोली बुटी १०९८/४०२/(१०२/९८)/म.प्र, मंत्रालय, मुंबई-३२, दि. २४/०२/२००२ अन्वये (दरसूची सन १९९७-९८ वर आधारित) रुपये २५४२.५८ लक्ष (रुपये पंचवीस कोटी बेचाळीस लक्ष अड्डावन हजार फक्त) एवढ्या रकमेस प्रथम प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. आता दरसूचीतील वाढ, भुसंपादनाचे किंमतीतील भाववाढ, जास्त दराची निविदा स्वीकृती तसेच संकल्पचित्रातील बदल इत्यादी कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. यासाठी मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, पाटबंधारे विभाग, नागपूर यांनी सादर केलेल्या व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय अहवालास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील वाघोली बुटी उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी सन २०००-०१ च्या दरसूची वर आधारीत रु.४२३३.६० लक्ष (रुपये बेचाळीस कोटी तेहतीस लाख साठ हजार फक्त) एवढ्या रकमेस व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रु.३५८९.४३ लक्ष (रुपये पस्तीस कोटी एक्कोणव्वद लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रु. ६४४.१७ लक्ष (रुपये सहा कोटी चव्वेचाळीस लक्ष सतरा हजार फक्त) आनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र २ मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.
२. या प्रकल्पामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील ३४४१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर २.३६ आहे.

३. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२) योजनांतर्गत (०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान ५४- गुंतवणूक (४७०१ एच ७६५) वाघोली बुटी उपसा सिंचन मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.) दिनांक १८/५/९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार तसेच नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८२९२, दिनांक २५/९/२००८ नुसार दिलेल्या सहमतीने व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४२५ व्यय-१२ दिनांक ७/११/२००९ नुसार दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंगणक संकेतांक २०१२०१०४०७२११९११९००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(म.गु. वानखेडे)

शासनाचे अवर सचिव

सहपत्र : वरीलप्रमाणे १ व २

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

- १) महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
- २) वित्त विभाग (व्यय-१२) अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ अ, मंत्रालय, मुंबई,
- ३) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई,
- ४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर,
- ५) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- ६) आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ७) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)
- ८) कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. १, चंद्रपूर,
- ९) स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृ.खो.पा.वि.महामंडळ वगळून) मंत्रालय, मुंबई
- १०) स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
- ११) स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १२) मुख्य अभियंता (द. व प्र.) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १३) स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १४) कार्यासने : जसंअ, निवसं-१, अर्थ -१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १५) मध्यम प्रकल्प, कार्यासन संग्रहार्थ
- १६) निवड धारिका

तक्ता क्रमांक १

वाघोली बुटी उपसा सिंचन प्रकल्प, ता. सावली, जि. चंद्रपूर

शासन निर्णय क्र. वाघोली बुटी ०५.०३/४५४/(११६/०३)/म.प्र

दि. ०४/०१/२०१२ चे सहपत्र

व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१	२	३
	I st शीर्षकामे (कालवे व वितरीकासह)	
१)	'अ' प्राथमिक सर्वेक्षण	२४.०६७
२)	'बी' भूसंपादन	७३.०२१
३)	'सी' कामे	१७८४.४२८
४)	'डी' विमोचक	३२.५६७
५)	'ई' फॉल्स	--
६)	'एफ' आर.एच.टी.कामे	१६.९५०
७)	'जी' ब्रिजेस	१२.०२५
८)	'एच' एस्केप	--
९)	'के' इमारती	३९.५०
१०)	'एल' मातीकाम	१२०९.४४३
११)	'एम' वृक्षारोपण	२.००
१२)	'ओ' संकिर्ण	२०.२४३
१३)	'पी' देखभाल व दुरुस्ती	३.००
१४)	'क्यू' हत्यारे व संयंत्रे	--
१५)	'आर' दळणवळण	४३.२७२
१६)	पाटचाऱ्या	३२८.९१७
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	३५८९.४३३
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	६४४.१७३
	एकूण	४२३३.६०६

तक्ता क्रमांक २
वाघोली बुटी उपसा सिंचन प्रकल्प, ता. सावली, जि. चंद्रपूर
शासन निर्णय क्र. वाघोली बुटी ०५.०३/४५४/(११६/०३)/म.प्र
दि. ०४/०१/२०१२ चे सहपत्र
व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे, वितरीका व पाटचाऱ्या	१९७६.७०५ १६१२.७२८
	एकूण (अ)	३५८९.४३३
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) १४ टक्के २) हत्यारे व अवजारे ३.५ टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून) ३) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के	४९२.२९७ ११८.४५१ -- ८.७३०
	एकूण (ब)	६१९.४७८
	एकूण (अ+ब)	४२०८.९११
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५ टक्के) वैयक्तीक वाहने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने ३) तात्पुरत्या इमारतीच्या किंमतीवर १५ टक्के दराने	-- -- --
	एकूण वजाती	(-) ०.००
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब)-क	४२०८.९११
(ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहातीलायक क्षेत्राच्या ५.०० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च १.०० टक्के कामावरील खर्च बी- जमीन वगळून ३) सचिवालय चार्जेस ०.५० टक्के दराने (आस्थापना खर्चावर)	३.६५१ २१.०४४ --
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	२४.६९५
	प्रकल्पाची एकूण किंमत (अ+ब)-क + ड	४२३३.६०६